

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองัดการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๕๕๕/๑๕ หมู่ ๕ ถนนวังม่วงชัยสนุน ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี โดย นางสาวกฤษสุดา วงค์เต็ง (กรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๕๒๒๐๒๕๗๓๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๖๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด หยุดงานและขยายเวลาก่อสร้าง ดังนี้

๑. บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ขอหยุดงาน เนื่องจากพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างงานวางบ่อพักรับรางวิคานข้างบริเวณช่วง กม.๐+๑๐๐ ถึง กม.๐+๒๕๐ (ฝั่งซ้าย) พบแนวท่อน้ำประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่การขุดวางบ่อพักฯ ตลอดระยะทางประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาค คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างจึงมีมติให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่างที่ สป ๕๑๐๐๕/๔๗๓๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายชนกฤต อัดตะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกฤษสุดา วงค์เต็ง)
กรรมการผู้จัดการ

๒. บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด แจ้งว่าได้ทำการย้ายแนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฯ อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดสถานะน้ำท่วมขังจนไม่สามารถดำเนินการก่อสร้าง จึงขอหยุดงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างพบว่าพื้นที่ดำเนินการมีน้ำท่วมขังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างฯ มีลักษณะเป็นพื้นที่รับน้ำที่ท่วมจากบริเวณข้างเคียงหากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้เจาะท่อระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมขัง และสามารถระบายน้ำท่วมขังได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าทำงานได้ ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างงานระบายน้ำ จึงมีมติให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ จนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมได้บรรเทาลง รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่างที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๕๕๘๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗


๓. บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด แจ้งว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว จึงขอเข้าดำเนินงาน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ และขอขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างตามที่ได้หยุดงานจริง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี อนุมัติขยายเวลาดำเนินการก่อสร้างตามระยะเวลาที่หยุดงานจริงตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ – ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ รวม ๓๕ วัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่างที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๖๑๗๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นผิดตามสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายธนภุต อัดละสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี


ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกฤษสุดา วงศ์เต็ง)
กรรมการผู้จัดการ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ตรวจสอบการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้หลุดวงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดละสัมบุณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกฤษสุดา วงศ์เต็ง)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒนะ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)
ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวกฤษฎา วงศ์เต็ง)
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ.....พยาน
(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์นะ)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



กองพัสดุและทรัพย์สิน	<input type="checkbox"/> ฝ่ายจัดหาพัสดุ
รับที่ 3277	<input type="checkbox"/> ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
วันที่ 27 ก.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
เวลา	<input type="checkbox"/> สารบรรณกลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายช่างสุขาภิบาล โทร ๐ ๓๖๖๗ ๙๖๕๗ ต่อ ๑
ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๖๑๗๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งสำเนาขอเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗
ถึง ถนนเลียงเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตาม บันทึกข้อความ ที่ สป ๕๑๐๐๕/๖๑๗๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเข้า
ดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลียงเมือง หมู่ ๑
ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นั้น

สำนักช่าง ส่วนการโยธา ขอนำส่งสำเนาขอเข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลียงเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สป. ๕๑๐๐๕.๒/๒๐๓๖

วันที่ ๒๗, กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑.ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.ตามหนังสือบริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด จึงขอเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้บริษัทฯ ขอเข้าดำเนินการในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้าง

ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

๑.การดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๑ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

๒.ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ข้อ(๒) เหตุสุดวิสัย

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง และไม่สามารถทำงานก่อสร้างฯ ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น ๓๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างจำนวน ๓๕ วัน หากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกเพื่อแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่เรียนเสนอมาพร้อมนี้

(นายสุรศักดิ์ สมภักดิ์)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)

กรรมการตรวจรับพัสดุ
๑๖/๙๓๓๗๗๕๖/๑๖๖

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นายฤชากร ทองทัย)

กรรมการตรวจรับพัสดุ

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สป. ๕๑๐๐๕ / -

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามหนังสือ บริษัท อังคนาคอมเมอร์เชียล จำกัด ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ ได้ขอยุติงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว เนื่องจากจะต้องทำการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้างเกิดสภาวะน้ำท่วมขัง โดยผู้รับจ้างขอยุติงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ นั้น

บัดนี้ สถานการณ์น้ำท่วมได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ผู้รับจ้างจึงขอเข้าดำเนินการก่อสร้าง ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ต่อไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายทศพล พรรคนาวิน)

- ทราบ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นายฤชากร ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

สำนักช่าง อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ..... 4761
	วันที่..... 27 / ก.ย. / 67
วิชา.....	
<input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> แผนกโยธา
- ฝ่ายสำรวจ <input type="checkbox"/>	- ฝ่ายสาธารณูปโภค <input type="checkbox"/>
- ฝ่ายออกแบบ <input type="checkbox"/>	- ฝ่ายเครื่องจักรกล <input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	- ฝ่ายช่างสุขาภิบาล <input type="checkbox"/>

บริษัท อังคณา คอมเมอร์เชียล จำกัด
555/19 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง
อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220
โทร.081-5876815

วันที่ 27 กันยายน 2567

เรื่อง ขอเข้าดำเนินการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล 7 ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่
ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)


ตามหนังสืออ้างถึงบริษัท อังคณา คอมเมอร์เชียล จำกัด ขอหยุดงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อ
ระบายน้ำ ถนนเทศบาล 7 ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามสัญญา
จ้างเลขที่ 107/2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สืบเนื่องมาจากจะต้องดำเนินการย้ายแนวท่อประประของการ
ประปาส่วนภูมิภาคออกจากแนวบ่อพัก บริษัทฯจึงขอหยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่
23 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากได้มีฝนตกต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวจึงทำให้เกิด
ความล่าช้าในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

บัดนี้สถานะการณ์น้ำท่วมขังได้กลับสู่สภาวะปกติแล้ว บริษัทฯ จึงขอเข้าดำเนินการโครงการฯ
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2567 เป็นต้นไป และขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดำเนินการขยายระยะเวลา
ก่อสร้างให้บริษัท อังคณา คอมเมอร์เชียล จำกัดตามที่หยุดงานจริง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอหยุดงานก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(กฤษณ์ดา วงศ์เต็ง)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๓๒๒,๓๒๓

ที่ สป ๕๑๐๒๑/๔๕๖๗

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล ๗ ถึงถนน
เลียงเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานโครงการก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลียงเมือง หมู่ที่ ๑ ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
เนื่องจากปัญหาอุปสรรคพบแนวท่อส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่การขุดวางบ่อพัก
รางวีด้านข้างบริเวณช่วง กม.๐ + ๑๐๐ ถึง กม.๐ + ๒๕๐ (ฝั่งซ้าย) ตลอดแนวระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร และ
ขอหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระบุรี ที่ สป ๕๑๐๒๑/๓๘๒๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑.บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้รับจ้างแจ้งทำการย้ายแนวท่อประปาของการ
ประปาส่วนภูมิภาคเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดฝน
ตกหนักในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฯ อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังจนไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้
ผู้รับจ้างจึงขอหยุดงานเพิ่มเติม ตามหนังสือบริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๗

๒. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว ร่วมกันในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ พบว่าสถานที่ดำเนินการก่อสร้างมีน้ำท่วมขัง
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างฯ นั้นมีลักษณะเป็นพื้นที่รับน้ำที่ท่วมขังจากบริเวณข้างเคียง
หากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง โดยในเบื้องต้นได้เจาะท่อระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมขัง และสามารถ
ระบายน้ำท่วมขังได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถนำเครื่องจักรเข้าทำงานได้ ซึ่งหากดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อ
ต่อโครงสร้างงานท่อระบายน้ำ คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
เป็นต้นไป รายละเอียดตามบันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๕๕๕๐ ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๗

ข้อกฎหมาย ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
- (๒) เหตุสุดวิสัย

/๓. เหตุเกิดจาก.....

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

(๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของตหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการส่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีเห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ฯลฯ

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคองได้ว่าจะถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

ฯลฯ

๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ฯ ระเบียบและหนังสือสั่งการ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แจ้ง บริษัท อังคนาคอมเมอร์เชียล จำกัด หยุดงานไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๒. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

เรียน นายกองตรีการะเวก การะเวกการะเวก ส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา และลงนาม



(นางจุฑาชกร บำรุงกิจ)



(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ลงนามแล้ว

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(นายธนภฤต อัทธะสัมปณณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

..... หัวหน้าฝ่าย
..... เจ้าหน้าที่
..... ชรินทร์/ทาน



กองพัสดุและทรัพย์สิน	<input type="checkbox"/> ฝ่ายจัดหาพัสดุ
รับที่ 3022	<input type="checkbox"/> ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
วันที่ 12 มิ.ย. 2567	<input type="checkbox"/> ฝ่ายตรวจตอบและจำหน่ายพัสดุ
เวลา	<input type="checkbox"/> สหบรรณกลาง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายช่างสุขาภิบาล โทร ๐ ๓๖๖๗ ๙๖๕๗ ต่อ ๑

ที่ สป ๕๑๐๐๕.๒/๕๕๘๘

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งสำเนารายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคและขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลียงเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตาม บันทึกข้อความ ที่ สป ๕๑๐๐๕.๓/๕๕๙๐ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคและขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลียงเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นั้น

สำนักช่าง ส่วนการโยธา ขอนำส่งสำเนารายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาค และขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลียงเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สบ. ๕๑๐๐๕.๒/๕๖๗

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคและขอหยุดการดำเนินการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่๑ ตำบล
ตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

๑.ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

๒.ตามหนังสือบริษัท อังคนาคอมเมอร์เชียล จำกัดลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ขอแจ้งหยุด
สัญญางานก่อสร้างโครงการฯ

๓.ตามบันทึกกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๔๑๘๙ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
เรื่องแจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล๗ ถึงถนนเลี้ยว
เมือง หมู่ที่๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี.

ข้อเท็จจริง

๑. ผู้รับจ้างได้ทำการย้ายแนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเสร็จสิ้นแล้ว
ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฯ
อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดสถานะน้ำท่วมซึ่งจนไม่สามารถทำงานก่อสร้างฯ ได้ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดงานเพิ่มเติม
เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งดังกล่าว ตามหนังสือ บริษัท อังคนาคอมเมอร์เชียล จำกัด ลงวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาค และขอหยุดงานก่อสร้างถนน
คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล๗ ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี
จังหวัดสระบุรี.

ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

๑.การดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๑ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

๒.ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ ข้อ(๒) เหตุสุดวิสัย


ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้หยุดงาน เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมซึ่ง และไม่สามารถทำงานก่อสร้างฯ ได้นั้น
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบสถานที่ร่วมกัน ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗
แล้ว พบว่า สถานที่ดำเนินการก่อสร้างมีน้ำท่วมซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างฯ นั้น
มีลักษณะเป็นพื้นที่รับน้ำที่ท่วมซึ่งจากบริเวณข้างเคียง

หากเกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องโดยในเบื้องต้นได้เจาะท่อระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำที่ท่วมขัง และสามารถระบายน้ำที่ท่วมขังได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถ นำเครื่องจักรเข้าทำงานได้ซึ่งหากเมื่อดำเนินการจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างงานท่อระบายน้ำได้คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

๓. เมื่อสถานการณ์น้ำท่วมได้บรรเทาลงจะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ และขอเข้าดำเนินการก่อสร้างฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบโปรดลงนามในบันทึกเพื่อแจ้งกองพัสดุ และทรัพย์สินที่เรียนเสนอมาพร้อมนี้



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)


ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางसरารัตน์ สุขมะดัน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ




(นายอุษากร ทองทัย)
กรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เห็นชอบตามที่เสนอ



(นายธนภฤต อัดทะสัมปถมะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี




- เพื่อโปรดพิจารณา



(นางนิตยาพร เพชรประดับ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี






X

(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

X JOKA
(นายฤชากร ทองทัย)



X

(นางสรวิณี สุขมะดัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

(นายชวกร ทองทัย)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สป. ๕๑๐๐๕ / -

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคและขอหยุดงานการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามหนังสือ บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาค และขอหยุดงานก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยบริษัทฯ ได้ขอหยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราว เนื่องจากจะต้องทำการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคออกจากเขตพื้นที่ก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างขอหยุดงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าเจ้าทำการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ทำการย้ายแนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคเสร็จสิ้นแล้ว ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเกิดฝนตกหนักในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฯ อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังจนไม่สามารถทำงานก่อสร้างฯ ได้ ผู้รับจ้างจึงขอหยุดงานเพิ่มเติม เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เห็นควรพิจารณาตรวจสอบสถานที่ดำเนินการร่วมกับผู้รับจ้างเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
(นายทศพล พรธรรณวิน)

- ทราบ
 - เห็นควรนัดกรรมการ
- วันที่ 13 กันยายน 2567 10:00 น.

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

-ทราบ
(นางสรารัตน์ สุขมะตัน)
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ทราบ
(นายฤชากร ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

สำนักช่าง อบจ.สระบุรี	เลขที่ 13 กย. 67
<input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง บริษัท อังคณา คอมเมอร์เชียล จำกัด - 555/19 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220	<input type="checkbox"/> ใ้โดยช่างโยธา <input type="checkbox"/> ใ้โดยช่างสถาปนิก <input type="checkbox"/> ใ้โดยช่างสำรวจ

โทร.081-5876815

วันที่ 13 กันยายน 2567

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคและขอหยุดงานการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล7 ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ (ผ่านผู้ควบคุมงาน)


ตามหนังสืออ้างถึงบริษัท อังคณา คอมเมอร์เชียล จำกัด ขอหยุดงานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล7 ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ 107/2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สืบเนื่องมาจากจะต้องดำเนินการย้ายแนวท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาคออกจากแนวบ่อพัก บริษัทฯจึงขอหยุดงานก่อสร้างเป็นการชั่วคราวไว้ก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากได้มีฝนตกต่อเนื่องและเกิดน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

บัดนี้บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ได้ทำการย้ายแนวท่อประปาเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายเดือนทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถสูบน้ำออกได้เนื่องจากรอบบริเวณก่อสร้างมีระดับต่ำ และเป็นจุดรับน้ำจากพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งสภาพดังกล่าวทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ บริษัท อังคณา คอมเมอร์เชียล จำกัด จึงขอหยุดงานก่อสร้างโครงการไว้ก่อน จนกว่าจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้หมด และจะแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอหยุดงานก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(กฤษสธา วงศ์กิจ)





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๓๒๒,๓๒๓

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๔๐๓๗

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล ๗ ถึงถนน
เลียงเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชั่วคราว

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.
พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลียงเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด
สระบุรี เป็นเงิน ๕,๖๒๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕๐ วัน
ซึ่งผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์
ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ พบว่าพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างงานวางบ่อพักรับรางวี
ด้านข้างบริเวณช่วง กม.๐ + ๑๐๐ ถึง กม.๐ + ๒๕๐ (ฝั่งซ้าย) พบแนวท่อส่งน้ำประปา ของการประปา
ส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่การขุดวางบ่อพักฯ ตลอดแนวระยะทาง ประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคได้ โดยแนวทาง
การแก้ไขนั้นจะต้องทำการขุดย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะทางประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีมติให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม
บันทึกข้อความสำนักช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๖๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ข้อกฎหมาย ระเบียบ

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี
ดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
- (๔) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน แล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ฯลฯ

ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบคองได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาการที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สิ่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

ฯลฯ

๓. สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้อง ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ ของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าวเป็นไปด้วยความถูกต้องตามพระราชบัญญัติฯ ระเบียบและหนังสือสั่งการ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. แจ้ง บริษัท อังคมาคอมเมอร์เชียล จำกัด หยุดงานไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ

๒. แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน ทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้




(นางจุชาธร บำรุงกิจ)

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว



(นายธนภุต ภัตตะสีมปทุม)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา และลงนาม



(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

.....หัวหน้าฝ่าย
.....เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

กองพัสดุและทรัพย์สิน	<input type="checkbox"/> ฝ่ายจัดหาพัสดุ
รับที่ 2659	<input type="checkbox"/> ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
วันที่ 26.ธ.ค. 2567	<input type="checkbox"/> ฝ่ายตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุ
เวลา	<input type="checkbox"/> สรรพกรมกลาง

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนการโยธา ฝ่ายช่างสุขาภิบาล โทร ๐ ๓๖๖๗ ๙๖๕๗ ต่อ ๑

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๖๑๒๐

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอนำส่งสำเนารายงานปัญหาอุปสรรคและขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชั่วคราว

เรียน ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

ตาม บันทึกข้อความ ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๒/๖๑๒๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคและขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชั่วคราว นั้น

สำนักช่าง ส่วนการโยธา ขอนำส่งสำเนารายงานปัญหาอุปสรรคและขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชั่วคราว (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สป. ๕๑๐๐๕ / ๕๓๗๗๐

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคและขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีชั่วคราว

เรียน เรียนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๔๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึง ถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้รับจ้าง เริ่มงานตามสัญญาจ้างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาแล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕๐ วัน ค่าก่อสร้าง ๕,๖๒๐,๐๐๐.- บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจาก ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้ควบคุมงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างงานวางบ่อพักรับรางวีด้านข้างบริเวณช่วงกม.๐+๑๐๐ ถึง กม.๐+๒๕๐ (ฝั่งซ้าย) พบแนวท่อส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่การขุดวางบ่อพักฯ ตลอดแนวระยะทางประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคได้ โดยแนวทางการแก้ไขนั้น จะต้องทำการขุดย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะทางประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร โดยผู้ควบคุมงานได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคในเบื้องต้นแล้ว

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อความถูกต้องตามแบบแปลน ในสัญญาจ้าง จึงขอหยุดการดำเนินการโครงการฯชั่วคราวจนกว่าจะทำการย้ายแนวท่อประปา ส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จและขยายเวลาปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่หยุดงานจริง โดยผู้รับจ้างขอหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

การดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้าง ข้อ ๒๑ การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาให้บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้รับจ้าง หยุดงานก่อสร้าง ถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล๗ ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรีจนกว่าจะดำเนินการขุดย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จและให้ขยายเวลาก่อสร้างได้ตามที่หยุดงานจริงต่อไปโดย ให้ผู้รับจ้างหยุดงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป และแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ ต่อไป




(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ



(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)
กรรมการตรวจรับพัสดุ



(นายฤชากร ทองทัย)
กรรมการตรวจรับพัสดุ

เป็น นายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
- ลงชื่อปิดพิจารณา



(นางฤทธิชานทร เพชรประดับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

อนุมัติ



(นายธนภฤต อัดละสิริปุกณษ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/ -

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรคและขอหยุดการดำเนินการโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ถึง ถนนเลียงเมือง หมู่ที่๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ชั่วคราว

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๕๖๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมงานตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ถึงถนนเลียงเมือง หมู่ที่๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ตามแบบของ อบจ.สระบุรี) ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดย บริษัท อังคณาคอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้รับจ้าง เริ่มงานตามสัญญาจ้างวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ รวมระยะเวลาแล้วเสร็จภายในกำหนด ๑๕๐ วัน ค่าก่อสร้าง ๕,๖๒๐,๐๐๐.- บาท นั้น

เนื่องจาก ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗ ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างงานวางบ่อพักบริเวณวัดด้านข้างบริเวณช่วงกม.๐+๑๐๐ ถึง กม.๐+๒๕๐ (ฝั่งซ้าย) พบแนวท่อส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่การขุดวางบ่อพักฯ ตลอดแนวระยะทางประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาส่วนภูมิภาคได้ โดยแนวทางการแก้ไขนั้นจะต้องทำการขุดย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานระยะทางประมาณ ๑๕๐.๐๐ เมตร โดยผู้ควบคุมงานได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคในเบื้องต้นแล้ว

ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อความถูกต้องตามแบบแปลนในสัญญาจ้าง จึงขอหยุดการดำเนินการโครงการฯ ชั่วคราวจนกว่าจะทำการย้ายแนวท่อประปาส่วนภูมิภาคแล้วเสร็จ และขยายเวลาปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่หยุดงานจริง โดยอ้างถึงระเบียบ/ข้อกฎหมายการดำเนินการเป็นไปตามสัญญาจ้างข้อ ๒๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ..... ผู้ควบคุมงาน

(นายทศพล พรรคนาวิน)

-กรท.

- // 30 คณะกรรมการ. น.ท.ท.

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

๒๖ สิงหาคม

(นายทศพล พรรคนาวิน)
ผู้อำนวยการโครงการโยธา

(นายฤชากร ทองทัย)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบ

สำนักช่าง อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 4008 วันที่ 23 ส.ค. 67
<input type="checkbox"/> ส่วนควบคุมการก่อสร้าง บริษัท อังคณา-คอมเมอร์เชียล จำกัด - ฝ่ายออก 555/19 หมู่ที่ 5 ตำบลวังม่วง - อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 18220	<input checked="" type="checkbox"/> กำนันตำบล นาย ก. ไร่บุญรอด <input type="checkbox"/> นาย ก. ไร่บุญรอด <input type="checkbox"/> นาย ก. ไร่บุญรอด

โทร.081-5876815

วันที่ 23 สิงหาคม 2567

[Signature] 30 ส.ค. 67

เรื่อง ขอแจ้งหยุดสัญญางานก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล7 ถึงถนนเลี้ยวเมือง หมู่ที่1 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้ควบคุมงาน)

ตามสัญญาจ้างเลขที่ 107/2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ระหว่างบริษัท อังคณา คอมเมอร์เชียล จำกัด ผู้รับจ้าง กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เริ่มงานตามสัญญาจ้างวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 แล้วเสร็จตามสัญญาจ้างวันที่ 30 กันยายน 2567 รวมระยะเวลาแล้วเสร็จภายในกำหนด 150 วัน ค่าก่อสร้าง 5,620,000.- บาท นั้น

เนื่องจาก ในวันที่ 22 สิงหาคม 2567 ผู้ควบคุมงานและผู้รับจ้างได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างงานวางบ่อพักรับรางวีตื้นข้างบริเวณช่วงกม.0+100 ถึง กม.0+250 (ฝั่งซ้าย) พบแนวท่อส่งน้ำประปาของการประปาสวนภูมิภาคอยู่ในพื้นที่การขุดวางบ่อพักฯตลอดแนว ระยะทางประมาณ 150.00 เมตร ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้เนื่องจากเกรงว่าจะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการประปาสวนภูมิภาคได้ โดยแนวทางการแก้ไขนั้นจะต้องทำการขุดย้ายแนวท่อประปาออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานระยะทางประมาณ 150.00 เมตร ซึ่งผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างอยู่ระหว่างการประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อสรุปในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หารงฯ จึงขอหยุดดำเนินการโครงการฯ เป็นการชั่วคราวไว้ก่อน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะสามารถหาข้อสรุปเรื่องพื้นที่ได้ และแจ้งให้ทราบเพื่อจะดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาการขอหยุดงานก่อสร้างดังกล่าวต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(กฤษศสา วงศ์เพ็ง)
(นางสาวกฤษศสา วงศ์เพ็ง)
กรมการปกครอง



ช. โค้ว

เลขที่ ๗๗๐๐ ๗๗๗๗๗ ๙
ติดต่อขอหนังสือราชการ
ที่ โทร. ๗๗๗๗๗

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ ตำแหน่ง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๐๔๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท อังคนาคอมเมอร์เชียล จำกัด โดย นางสาวกฤษสุดา วงศ์เต็ง กรรมการผู้จัดการ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

อ้างถึง สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไข การส่งมอบงานใหม่ เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๑๘๕ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จนถึงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทศบาล ๗ ถึงถนนเลียงเมือง หมู่ที่ ๑ ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๔/๑๑/๒๕๖๗	๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐			๑,๑๒๔,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๐๔/๑๑/๒๕๖๗	๔,๔๕๖,๐๐๐.๐๐			๔,๔๕๖,๐๐๐.๐๐

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายชนกฤต อัดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกฤษสุดา วงศ์เต็ง)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละออจิตา บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกฤติญา จิระกรวัฒน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

