

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นางสาวนิภา ประชีพฉาย ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ กิจการร่วมค้า ทราญปูน-มันตาซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๗ หมู่ที่ ๖ ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดย นายอรรถพล เจริญตระการ (กรรมการผู้จัดการ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ สป.๐๐๔๕๕๔ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ต.ไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ต.ดงตะงาว อ.คอนฟูต จ.สระบุรี เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ตามหนังสือกิจการร่วมค้า ทราญปูน-มันตา ที่ SPMC.๑๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา ๓๕๕.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานเพียง ๑๒๔.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๗๕,๒๕๕.๖๕ บาท ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๒๓๐.๔๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๙๓๓.๕๐ บาท

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้ำการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง



(นายอรรถพล เจริญตระการ)

กรรมการผู้จัดการ

๒. คณะกรรมการได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่าจำนวน Rumble Stripsปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips ๓๕๕.๒๐ ตร.ม.” และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๕.๑๕ บาท” /

๓. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามที่ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้า ทราเยปุน-มันตา) ร้องขอ และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๓.๑ ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงานข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตร.ม.” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “งาน Rumble Strips ๑๒๔.๘๐ ตร.ม.” /

๓.๒ ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๕.๑๕ บาท” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “งาน Rumble Strips ๑๒๔.๘๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๗๕,๒๕๕.๖๕ บาท ราคารวม ๑๓,๐๔๑,๐๖๖.๕๐ บาท” /

๓.๓ ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๑๓,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๔๑,๐๖๖.๕๐ บาท

๓.๔ ปรับลดวงเงินข้อ ๔ (ข) งวดสุดท้าย จากเดิมจำนวนเงิน ๑๑,๒๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท เป็น ๑๑,๐๖๔,๐๖๖.๕๐ บาท

รายละเอียดตามหนังสือสำนักช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕.๑/๗๓๔๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

๔. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ปรับลดปริมาณงาน Rumble Strips และวงเงินในสัญญาจ้างตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ และตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานเสนอ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายอรรถพล ด้ยมตระการ)

ผู้จัดการผู้จัดการ



ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสาม ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๖๒,๒๔๒.๕๕ บาท (แปดแสนหกหมื่นสอง พันสองร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคา เหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เมื่อ ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน งานขุดรื้อคันทางเดิม

- งานรื้อผิวลาดยางเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทาง
- งานหินคลุกปรับเสริมระดับทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานลงหินคลุกชั้นพื้นทางทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดสุดท้าย เป็นเงิน ๑๑,๖๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสองแสนสามพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน งานผิวจราจร

- งาน Prime coat, งาน Tack coat, งานผิวจราจร Asphaltic Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเรียงหินยาแนวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานดอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายเครื่องหมายจราจร และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด
- เก็บทำความสะอาด บริเวณที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ป้ายโครงการและให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนังสือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง



(นายอรรถพล เข็มตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

**แก้ไขใหม่เป็น**

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๓,๐๔๑,๐๖๖.๕๐ บาท (สิบสาม ล้านสี่หมื่นหนึ่งพันหกสิบหกบาทห้าสิบบาท) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๘๕๓,๑๕๓.๘๘ บาท (แปดแสน ห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย แล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **งานขุดรื้อคันทางเดิม**

- งานรื้อผิวลาดยางเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างทาง
- งานหินคลุกปรับเสริมระดับทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานลงหินคลุกชั้นพื้นทางทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

งวดสุดท้ายเป็นเงิน ๑๑,๐๖๔,๐๖๖.๕๐ บาท (สิบเอ็ดล้านหกหมื่นสี่พันหกสิบหกบาทห้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน **งานผิวจราจร**

- งาน Prime coat, งาน Tack coat,งานผิวจราจร Asphaltic Concrete ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานเรียงหินยาแนวทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานคอกเสาเข็มทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานป้ายเครื่องหมายจราจร และงานส่วนที่เหลือตามสัญญาจ้างแล้วเสร็จทั้งหมด
- เก็บทำความสะอาด บริเวณที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบร้อย, ป้ายโครงการและให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือ ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือทั้งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย ตามสัญญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ..... ผู้รับจ้าง

  
(นายอรรถพล เต็มตระการ)  
ผู้จัดการผู้จัดการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโครงการดังกล่าว เป็นไปตามสภาพข้อเท็จจริง ไม่ทำให้ราชการเสียหาย ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน เท่าเดิม

ผู้รับจ้างยินยอมและไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือสิทธิในการฟ้องร้องทางศาลไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญ ต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประจักษ์พลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....

(นายอรรถพล เจียมตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวยุวรรณดา ภาษี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ จัดทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ สัญญาเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๐๕/๐๘/๒๕๖๗ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ ตัดลดค่า งานและเงินค่าก่อสร้าง งาน Rumble Strips ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริง เป็นดังนี้ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ต.ไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๑ ต.ดงตะงาว อ.คอนฟูค จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๐๔/๑๑/๒๕๖๗	๑,๕๗๗,๐๐๐.๐๐			๑,๕๗๗,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๐๓/๐๑/๒๕๖๘	๑๑,๐๖๔,๐๖๖.๕๐			๑๑,๐๖๔,๐๖๖.๕๐

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวนิภา ประชีพฉาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง



(นายอรรถพล เกียรติระการ)

กรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..........พยาน

(นางละอองดาว บำรุงญาติ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


(ลงชื่อ)..........พยาน


(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)


ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ หน้า

ลงชื่อ..........ผู้ว่าจ้าง  
(นางสาวนิภา ประชีพราย) /  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ..........ผู้รับจ้าง  
(นายอรรถพล เจียมตระการ) /  
กรรมการผู้จัดการ



ลงชื่อ..........พยาน  
(นางละอองดาว บำรุงญาติ)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

ลงชื่อ..........พยาน  
(นางสาวยุววรรณดา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๗๓๕๒

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอพิจารณาปรับลดค่างาน โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ทราฮายปูน-มันตา ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสาม ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. หนังสือ กิจการร่วมค้า ทราฮายปูน-มันตา ที่ SPMC.๑๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา ๓๕๕.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานเพียง ๑๒๔.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๗๕,๒๕๕.๖๕ บาท ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๒๓๐.๔๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๙๓๓.๕๐ บาท

๕. บันทึกข่างผู้ควบคุมงาน ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๗๓๕๒ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

### ข้อเท็จจริง

๑. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่า จำนวน Rumble Strips ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips ๓๕๕.๒๐ ตร.ม.” และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท”

สำเนาถูกต้อง

(นางสาววรณตา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/๒. หนังสือกิจการร่วมค้า...



๒. หนังสือกิจการร่วมค้า ทราโยปูน-มันตา ที่ SPMC.๑๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงาน มีรายละเอียดดังนี้

- ปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท
- ปริมาณงาน Rumble Strips ทำงานเพียง จำนวน ๑๒๔.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๗๕,๒๕๕.๖๕ บาท
- ปริมาณงาน Rumble Strips ขอตัดลด จำนวน ๒๓๐.๔๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๙๓๓.๕๐ บาท

๓. อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้ (๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่ทำให้เห็นว่าแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

ดังนั้นคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาและมีมติตัดลดค่างาน และวงเงินตามที่ได้รับจ้าง (กิจการร่วมค้า ทราโยปูน-มันตา) ร้องขอ และเห็นควรดำเนินการแก้ไขบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง ดังต่อไปนี้

๑. ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตร.ม.” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “งาน Rumble Strips ๑๒๔.๘๐ ตร.ม.”

๒. ให้ยกเลิกข้อความในเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคาข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท” โดยใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “งาน Rumble Strips ๑๒๔.๘๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๗๕,๒๕๕.๖๕ บาท ราคารวม ๑๓,๐๔๑,๐๖๖.๕๐ บาท ”

๓. ปรับลดวงเงินในสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จากเดิมจำนวนเงิน ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๓,๐๔๑,๐๖๖.๕๐ บาท

๔. ปรับลดวงเงินข้อ ๔ (ข) งวดสุดท้าย จากเดิมจำนวนเงิน ๑๑,๒๐๓,๐๐๐ บาท เป็น ๑๑,๐๖๔,๐๖๖.๕๐ บาท

#### ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๓๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

- (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย
- (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุดูออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

สำเนาถูกต้อง

//(๔) นอกจากการ...

(นางสาวบุรณิกา ภาชี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่ทำให้เห็นว่าแบบรูป  
รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตาม  
หลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตาม  
หลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธาน  
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ  
ข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น  
และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน  
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบ  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม  
ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ  
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  
จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจสอบและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ  
ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข  
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ  
ละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใด  
หรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ  
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือ  
เป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อกำหนด  
ในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่ง  
พักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ  
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง  
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ  
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ  
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือ  
ว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของ  
ผู้รับจ้างให้ระบุนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวชวรัตน์ ภาณี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ข้อพิจารณา...


(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง ทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

**ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ**


๑. เพื่อความเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรักษาผลประโยชน์ทางราชการ เห็นควรอนุมัติ ปรับลดปริมาณงาน Rumble Strips และวงเงินในสัญญาจ้างตามที่ได้รับจ้างร้องขอ ตามรายละเอียด ในข้อเท็จจริง ข้อ ๓

๒. เห็นควรให้กองพัสดุและทรัพย์สินดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติ พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายสรรัตน์ สุขมะดัน)  
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา


(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายพงศกร เพชรประดับ)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

**อนุมัติ**



(นายชนกฤต อັดทะสัมปณณะ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

  
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักช่าง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

**สำเนาถูกต้อง**

  
(นางทิตยาพร เพชรประดับ)

(นางสาวยุวรณมา ภาณี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี



ลำดับ ที่	รายการ	ราคาที่เสนอ			ราคาที่รับลดค่างาน /			คงเหลือปริมาณงานที่ดำเนินการ และแบ่งตามสัดส่วนของสัญญาพร้อมค่า						
		หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	หน่วย	ปริมาณงาน	ราคาต่อหน่วย	รวมเป็นเงิน	รวมเป็นเงิน
11.2	งานเสริม คอร. สีเหลี่ยม 0.15x0.15 ม. ยาว 3.00 ม.	คัน	40.00	588.59	23,543.60				22.00	588.59	12,948.98	18.00	588.59	10,594.62
4	งานป้ายจราจรและงานติดตั้ง													
12.1	ป้ายจราจร แบบ น.1	ชุด	1.00	6,135.04	6,135.04							1.00	6,135.04	6,135.04
12.2	ป้ายจราจร แบบ น.33	ชุด	1.00	3,683.64	3,683.64							1.00	3,683.64	3,683.64
12.3	งานป้ายจราจร แบบ ต.1 - ต.27, ต.31 - ต.56, ต.58 - ต.60, ต.75	ชุด	7.00	3,906.50	27,345.50				4.00	3,906.50	15,626.00	3.00	3,906.50	11,719.50
5	เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง													
13.1	งานสีเทอรูมิพลาสติกสะท้อนแสง (สีเหลือง + สีขาว) กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	1,155.00	380.16	439,084.80				589.00	380.16	223,914.24	566.00	380.16	215,170.56
13.2	งาน RUMBLE STRIPS	ตร.ม.	355.20	603.01	214,189.15	230.40	603.01	138,933.50	63.65	603.01	38,381.59	61.15	603.01	36,874.06
13.3	งานเส้นหยุด	ตร.ม.	0.840	380.16	319.33				0.840	380.16	319.33		380.16	
6	งานป้ายโครงการ													
14.1	ป้ายโครงการ (ป้ายเหล็ก)	ชุด	1.000	6,274.35	6,274.35							1.00	6,274.35	6,274.35
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>13,180,000.00</b>			<b>138,933.50</b>			<b>6,651,450.97</b>			<b>6,389,615.53</b>

ราคาตามสัญญาจ้าง 13,180,000.00 บาท  
 ปรับลดค่างาน RUMBLE STRIPS 138,933.50 บาท  
 คงเหลือค่าก่อสร้างที่ต้องดำเนินการ 13,041,066.50 บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นางกัญญาพร เพชรประดับ)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสรารัตน์ สุขะระตัน)  
 ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน  
 (นายภูริทัต กิจเกตุ)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาติด  
 (นางสาววรรณภา ทรัพย์)  
 นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักช่าง ส่วนควบคุมการก่อสร้าง ฝ่ายออกแบบ โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕.๑/๗๓๓๖

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานปัญหาอุปสรรค โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ

### เรื่องเดิม

๑. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๑๑๖๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และเจ้าหน้าที่พัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ ๒๖๒๐/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๗๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า ทราญปูน-มันตา ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ ๓, หมู่ที่ ๑ ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี วงเงินค่าก่อสร้าง ๑๓,๑๘๐,๐๐๐ บาท (สิบสามล้านบาทหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. หนังสือ กิจการร่วมค้า ทราญปูน-มันตา ที่ SPMC.๑๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง ขอปรับลดปริมาณงาน เนื่องจากปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา ๓๕๕.๒๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานเพียง ๑๒๔.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๗๕,๒๕๕.๖๕ บาท ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน ๒๓๐.๔๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๙๓๓.๕๐ บาท

### ข้อเท็จจริง

๑. ผู้ควบคุมงานได้พิจารณาตรวจสอบสัญญาจ้างโครงการดังกล่าว พบว่าจำนวน Rumble Strips ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างข้อ ๒.๑ หน้า ๖ ตารางบัญชีปริมาณงาน ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips ๓๕๕.๒๐ ตร.ม.” และเอกสารแนบท้าย ข้อ ๒.๓ หน้า ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ข้อ ๕.๒ ข้อความว่า “งาน Rumble Strips จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตร.ม. ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท รวมเป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท”

๒. หนังสือกิจการร่วมค้า ทราญปูน-มันตา ที่ SPMC.๑๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง โดยปรับลดปริมาณงาน มีรายละเอียดดังนี้

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุววรรณดา ภาอี)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ปริมาณงาน...

- ปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา จำนวน ๓๕๕.๒๐ ตารางเมตร  
ราคาต่อหน่วย ๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๒๑๔,๑๘๙.๑๕ บาท

- ปริมาณงาน Rumble Strips ทำงานเพียง จำนวน ๑๒๔.๘๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย  
๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๗๕,๒๕๕.๖๕ บาท

- ปริมาณงาน Rumble Strips ขอตัดลด จำนวน ๒๓๐.๔๐ ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย  
๖๐๓.๐๑ บาท เป็นเงิน ๑๓๘,๙๓๓.๕๐ บาท

๓. อาศัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้ (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายการละเอียดหรือข้อกำหนดใน  
สัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการ  
รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี  
หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ  
หน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

ซึ่งผู้ควบคุมงาน ขอรายงานปัญหาที่ผู้รับจ้าง (กิจการร่วมค้า ทราเยน-มันตา)  
ตามหนังสือที่ SPMC.๑๒๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้าง  
พร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบริหารสัญญาหรือข้อตกลงดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

#### ข้อกฎหมาย/ข้อระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมาย

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน  
ของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลา  
ที่เหมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

(๔) นอกจากการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูป  
รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือ ไม่เป็นไปตาม  
หลักวิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นควร และตาม  
หลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธาน  
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และได้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวยุวธรรมศา ภาวดี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/(๖) เมื่อตรวจ...

(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงิน ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการตามข้อ (๖)

- ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยส่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูป รายละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นไปตามขาดหมายได้ว่า ถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

(๓) จัดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

(๔) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้นๆ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาย์) /ข้อพิจารณา...  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน  
(นายภูริทัต กิจเกตุ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ทราฟ
- นัดคณะกรรมการตรวจ  
ประเมินเพื่อหารือในกรณีดังกล่าว  
ในวันที่ ๖ ค.ค.๖๖ เวลา ๑๔.๓๐น.

(นางทิตยาพร เพชรประดับ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ประธานตรวจประเมิน

สำเนาถูกต้อง  
(นางสาวยุววรรณตา ภาณี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



# กิจการร่วมค้า ทรายปูน-มันตา

## SAIPOON-MUNTA JOINT VENTURE

เลขที่ 7 หมู่ที่ 6 ถนนอดิเรกสาร ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

ที่ SPMC.128/2567

4 ธันวาคม 2567

เรื่อง แจ้งปัญหาอุปสรรคในการก่อสร้างพร้อมขอตัดลดงานตัดลดเงินค่าก่อสร้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 176/2567 ลงวันที่ 5 กันยายน 2567

สำนักช่าง อบจ.สระบุรี	เลขที่รับ 6030 อ.ร. 4/5.อ.167
<input type="checkbox"/> งานปรับปรุงผิวจราจร	<input type="checkbox"/> งานปรับปรุงผิวจราจร
<input type="checkbox"/> งานก่อสร้าง	<input type="checkbox"/> งานก่อสร้าง
<input type="checkbox"/> งานปรับปรุงภูมิทัศน์	<input type="checkbox"/> งานปรับปรุงภูมิทัศน์
<input type="checkbox"/> งานอื่น ๆ	<input type="checkbox"/> งานอื่น ๆ

กิจการร่วมค้า ทรายปูน-มันตา ได้เป็นคู่สัญญา กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ้างโครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 ต.ไผ่หลิว เชื่อมหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 1 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี ตามสัญญาที่อ้างถึง

ผู้รับจ้าง ได้ตรวจสอบแบบก่อสร้างปรากฏว่าปริมาณงาน Rumble Strips มีปริมาณงานตามสัญญา 355.20 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย 603.01 บาท เป็นเงิน 214,189.15 บาท แต่ปรากฏในแบบสามารถทำงานได้เพียง 124.80 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย 603.01 บาท เป็นเงิน 75,255.65 บาท จึงทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถดำเนินการตาม ปริมาณงานที่กำหนดตามสัญญาได้ จึงขอตัดลดปริมาณงานจำนวน 230.40 ตารางเมตร ราคาต่อหน่วย 603.01 บาท เป็นเงิน 138,933.50 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับผู้รับจ้างด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถพล เจียมตระการ)

กิจการร่วมค้า ทรายปูน - มันตา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณา ภาษี)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ